
Datum Zeit KW Datum Zeit KW Richtung Punkt Qualität

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

4.219.749 kWh/h

90%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

6.123.249 kWh/h

39%

2.864.748 kWh/h

39%

2.864.748 kWh/h

39%

4.219.749 kWh/h

90%

4.219.749 kWh/h

90%

4.219.749 kWh/h

90%

0 kWh/h

0%

6.123.249 kWh/h

39%

2.864.748 kWh/h

39%

2.864.748 kWh/h

39%

3.985.318 kWh/h

85%

6.132.205 kWh/h

39%

2.871.038 kWh/h

39%

2.871.038 kWh/h

39%

11.850.210 kWh/h
Baumgarten WAG FZKEntry

38 21.09.2022 15:00 38 1 Tag(e)

Exit Murfeld FZK

GCA-007 Systemtest  VS Kirchberg 20.09.2022 08:00 Exit Überackern ABG FZK

Exit Überackern Sudal FZK

Exit Oberkappel FZK

38 21.09.2022 15:00 38 2 Tag(e)GCA-030 Folgewirkung "T.13" Weitendorf SOL 19.09.2022 07:00

36 07.09.2022 14:00 36 8 Stunde(n)GCA-006 Systemtest  CS WAG Baumgarten 07.09.2022 06:00

Exit Überackern Sudal FZK

Exit Oberkappel FZK

Exit Überackern ABG FZK

GCA-004 Systemtest  HAG Baumgarten 29.06.2022 06:00 Exit Mosonmagyarovar FZK

Exit Murfeld FZK

26 29.06.2022 12:00 26 6 Stunde(n)

25 23.06.2022 16:00 25 9 Stunde(n)GCA-028 Folgewirkung T.11 Weitendorf SOL

GCA-027 Folgewirkung "T.10" Weitendorf SOL 22.06.2022 07:00

23.06.2022 07:00

GCA-026 Folgewirkung "T.09" Weitendorf SOL 21.06.2022 07:00

06:00

Exit Murfeld FZK

25 21.06.2022 16:00 25 9 Stunde(n) FZK

25 22.06.2022 16:00 25 9 Stunde(n)

Exit Murfeld

FZKGCA-020 Systemtest  BMG VS WAG 21.06.2022 06:00

Exit Überackern Sudal FZK

Exit Oberkappel FZK

Exit Überackern ABG FZK25 22.06.2022 19:00 25 1 Tag(e)GCA-003 Systemtest  CS WAG Baumgarten 21.06.2022

Entry Baumgarten WAG FZK

Exit Baumgarten WAG FZK

25 20.06.2022 16:00 25 9 Stunde(n)

25 21.06.2022 14:00 25 8 Stunde(n)

Exit Überackern ABG FZK

Exit Überackern Sudal FZK

Exit Oberkappel

GCA-025 Folgewirkung "T.08" Weitendorf SOL 20.06.2022 07:00 Exit Murfeld FZK

16 30.04.2022 06:00 17 10 Tag(e)GCA-002 Stationsarbeiten  CS Neustift 20.04.2022 06:00

Exit Überackern Sudal FZK

Entry Überackern ABG FZK

Entry Überackern Sudal FZK

Exit Überackern ABG FZK

Geplante Wartungsarbeiten an maßgeblichen Punkten 2022

Wenn es zeitliche Überschneidungen von Wartungsarbeiten gibt, dann gilt die niedrigste Verfügbarkeit an den betroffenen maßgeblichen Punkten.

ID Aktivität Lokation

Wartung Beginn Wartung Ende

Dauer

maßgeblicher Punkt
max. verfügbare Kapazität

(in kWh/h and %)
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Datum Zeit KW Datum Zeit KW Richtung Punkt Qualität

Wenn es zeitliche Überschneidungen von Wartungsarbeiten gibt, dann gilt die niedrigste Verfügbarkeit an den betroffenen maßgeblichen Punkten.

ID Aktivität Lokation

Wartung Beginn Wartung Ende

Dauer

maßgeblicher Punkt
max. verfügbare Kapazität

(in kWh/h and %)

60%

5.829.990 kWh/h

57%

3.982.026 kWh/h

39%

8.073.188 kWh/h

52%

1.847.964 kWh/h

39%

3.777.022 kWh/h

52%

1.847.964 kWh/h

39%

3.777.022 kWh/h

52%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%
8 Stunde(n) Entry Baumgarten GCA FZKGCA-011 Systemtest  Baumgarten Node PVS 22.11.2022 06:00 47 22.11.2022 14:00 47

41 12.10.2022 14:00 41 6 Stunde(n)GCA-034 Systemtest  
Penta West Überackern 

Sudal/ABG
12.10.2022 08:00

Entry Überackern Sudal FZK

Exit Überackern Sudal FZK

Entry Überackern ABG FZK

Exit Überackern ABG FZK

Oberkappel FZK

Exit Oberkappel FZK

GCA-009 Systemtest  MS Oberkappel 11.10.2022 08:00

Entry

41 11.10.2022 12:00 41 4 Stunde(n)

GCA-008 Stationsarbeiten  VS Rainbach 10.10.2022 06:00

Exit Überackern ABG FZK

Entry Oberkappel FZK

Exit Oberkappel FZK

Baumgarten WAG FZK

Exit Baumgarten WAG FZK

41 14.10.2022 18:00 41 4 Tag(e)

Entry Überackern Sudal FZK

Exit Überackern Sudal FZK

Entry Überackern ABG FZK

Entry
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