
Datum Zeit KW Datum Zeit KW Richtung Punkt Qualität

0 kWh/h

0,0%

0 kWh/h

0,0%

3.938.432 kWh/h

84,0%

0 kWh/h

0,0%

0 kWh/h

0,0%

0 kWh/h

0,0%

0 kWh/h

0,0%

0 kWh/h

0,0%

3.750.888 kWh/h

80,0%

11.559.013 kWh/h

58,0%

7.265.678 kWh/h

71,0%

4.962.634 kWh/h

48,0%

7.874.804 kWh/h

51,0%

2.303.044 kWh/h

48,0%

3.684.209 kWh/h

51,0%

0 kWh/h

0,0%

0 kWh/h

0,0%

Oberkappel FZK

Exit
Überackern ABG

Überackern SUDAL

Exit Oberkappel FZK

Entry

Entry
Überackern ABG

Überackern SUDAL

Wenn es zeitliche Überschneidungen von Wartungsarbeiten gibt, dann gilt die niedrigste Verfügbarkeit an den betroffenen maßgeblichen Punkten.

Exit Baumgarten WAG FZK

Folgewirkung TAG 

"T.21"
5 Tage Exit

Lokation

GCA.08

Entry

32 06:0028.08.202006:00

FZK

Baumgarten WAG FZK

8 Tage

GCA.07 Systemtest 29.06.2020

max. verfügbare Kapazität
(in kWh/h und %) 

Baumgarten WAG FZKExit

ID Dauer
maßgeblicher PunktWartung Wartung

Aktivität

GCA.05 Systemtest 12:00 2323 6 Stunden

Exit

12:00 25GCA.16

06:00

GCA.03 Stationsarbeiten 22.06.2020 06:00 30.06.2020 06:00 27

GCA.22
Folgewirkung TAG 

"T.57"
28.07.2020 15:00 31

Geplante Wartungsarbeiten an maßgeblichen Punkten 2020

Entry
Überackern ABG

Überackern SUDAL
FZK

Entry Baumgarten WAG FZK

Exit
Überackern ABG

Überackern SUDAL
FZK

Exit Oberkappel FZK

03.06.2020 06:00

19.08.2020

Murfeld FZK

03.06.2020

10:00 34 4 Stunden

29.06.2020 10:00 27 4 Stunden

Überackern ABG

Überackern SUDAL
FZK

FZK

Überackern SUDAL

Exit Mosonmagyarovar FZK

VS Neustift

MS Neustift

MS Baumgarten 

HAG

VS Rainbach

06:00 27

26

Weitendorf SOL 15.06.2020 07:00 25

03.08.2020

Weitendorf SOL 27.07.2020 06:00 31

19.06.2020

GCA.06 Systemtest
MS Überackern 

SUDAL

VS WAG 

Baumgarten

34 19.08.2020

25 Tage

2 Tage Exit Murfeld FZK

FZK

Exit Überackern SUDAL FZK

Entry

35Stationsarbeiten
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Datum Zeit KW Datum Zeit KW Richtung Punkt Qualität

Wenn es zeitliche Überschneidungen von Wartungsarbeiten gibt, dann gilt die niedrigste Verfügbarkeit an den betroffenen maßgeblichen Punkten.

Lokation
max. verfügbare Kapazität

(in kWh/h und %) 
ID Dauer

maßgeblicher PunktWartung Wartung
Aktivität

Geplante Wartungsarbeiten an maßgeblichen Punkten 2020

0 kWh/h

0,0%

0 kWh/h

0,0%

0 kWh/h

0,0%

0 kWh/h

0,0%

13.734.270 kWh/h

69,0%

9.356.741 kWh/h

60,0%

4.377.530 kWh/h

60,0%

3.938.432 kWh/h

84,0%

2.238.000 kWh/h

35,0%

1.902.300 kWh/h

30,0%

4.219.749 kWh/h

90,0%

0 kWh/h

0,0%

0 kWh/h

0,0%

0 kWh/h

0,0%

0 kWh/h

0,0%

0 kWh/h

0,0%

0 kWh/h

0,0%

0 kWh/h

0,0%

0 kWh/h

0,0%

Entry Baumgarten WAG FZK

Entry

12 Stunden Exit

06:00 40 02.10.2020 12:00 40

Baumgarten WAG FZK

GCA.09 Stationsarbeiten 03.11.2020 06:00 45 11.11.2020 06:00 46 8 Tage
VS WAG 

Baumgarten

Exit Baumgarten WAG FZK

Exit Oberkappel FZK

Exit
Überackern ABG

Überackern SUDAL
FZK

Überackern ABG

Überackern SUDAL
FZK

GCA.10 Systemtest

Baumgarten WAG

Entry Oberkappel FZK

GCA.01 Stationsarbeiten

Oberkappel

19.08.2020 06:00 34 19.08.2020 19:00 34

07.09.2020 06:00 37 14.09.2020 06:00 38 7 Tage

Exit

FZK

Exit Oberkappel FZK

VS Baumgarten

MS Baumgarten
11.11.2020 06:00

Exit

46 11.11.2020 12:00 46 6 Stunden

Exit

FZKBaumgarten WAGEntry

Exit

Exit

Oberkappel

Überackern ABG

Überackern SUDAL

FZK

FZK

FZK

FZK

Exit Überackern ABG FZK

16:00 4006:00 40 29.09.2020

GCA.15

10 Stunden Exit Mosonmagyarovar FZK

MS Oberkappel

MS Überackern ABG

GCA.20 Leitungs- inspektion HAG Leitung 30.09.2020 06:00 40 30.09.2020 18:00 40

13 Stunden

Entry Überackern ABG
Stationsarbeiten, 

Systemtest

Mosonmagyarovar FZK

GCA.19 Leitungs- inspektion HAG Leitung 29.09.2020

37 08.09.2020 14:00 37
VS WAG 

Baumgarten
Systemtest 08.09.2020 06:00

5 Tage Exit Murfeld FZKGCA.24
Folgewirkung TAG 

"T.49"
Weitendorf SOL 28.09.2020

GCA.11 8 Stunden

2 Tage Exit Murfeld FZKGCA.25
Folgewirkung TAG 

"T.76"
Weitendorf SOL 14.10.2020 06:00 42 15.10.2020 18:00 42
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