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Datum Zeit KW Datum Zeit KW Richtung Punkt Qualität
0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

3.192.574 kWh/h

31,2%

3.192.574 kWh/h

20,5%

3.192.574 kWh/h

67,2%

3.192.574 kWh/h

42,3%

0 kWh/h

0%

9.938.175 kWh/h

96,8%

16.971.985 kWh/h

85,3%

9.920.718 kWh/h

96,6%

14.503.583 kWh/h

93,9%

7.046.444 kWh/h

93,9%

11.190.000 kWh/h

72,4%

11.190.000 kWh/h

72,4%

16.033.592 kWh/h

80,5%

7.488.348 kWh/h

72,9%

9.089.749 kWh/h

88,8%

13.659.745 kWh/h

87,9%

4.218.339 kWh/h

88,8%

6.636.476 kWh/h

87,9%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

4.140.300 kWh/h

40,4%

4.140.300 kWh/h

87,2%

0 kWh/h

0,0%

3.096.161 kWh/h

30,2%

3.096.161 kWh/h

65,2%

5.371.200 kWh/h

84,2%

0 kWh/h

0,0%

0 kWh/h

0,0%

0 kWh/h

0%

4.028.400 kWh/h

63%

3.301.800 kWh/h

31,2%

1.532.280 kWh/h

67,2%

16.033.592 kWh/h

80,5%

7.488.348 kWh/h

72,9%

6.208.519 kWh/h

78,6%

9.305.969 kWh/h

74,5%

2.881.230 kWh/h

60,7%

4.353.776 kWh/h

60,7%

FZK

GCA.32 Stationsarbeiten

30.11.2015 08:00 h 49 02.12.2015 16:00 h 49 3 Tage Entry
Überackern/ABG

Überackern/SUDAL
FZK

30.11.2015 08:00 h 49 02.12.2015 16:00 h 49 3 Tage Exit
Überackern/ABG

Überackern/SUDAL
FZK

30.11.2015 08:00 h 49 02.12.2015 16:00 h 49 3 Tage Exit Oberkappel

02.12.2015 16:00 h 49 3 Tage Exit Baumgarten WAG FZK

30.11.2015 08:00 h 49 02.12.2015 16:00 h 49 3 Tage Entry Oberkappel FZK

FZK

Entry Oberkappel FZK

Entry Baumgarten GCA FZK

FZK

Wenn es zeitliche Überschneidungen von Wartungsarbeiten gibt, dann gilt die niedrigste Verfügbarkeit an den betroffenen maßgeblichen Punkten.

30.11.2015 08:00 h 49 02.12.2015 16:00 h 49 3 Tage Entry Baumgarten WAG FZK

30.11.2015 08:00 h 49

08:00 h 43 Exit Mosonmagyarovar

Entry
Überackern/ABG

Überackern/SUDAL

GCA.31 System Test

21.10.2015 08:00 h 43 21.10.2015 14:00 h 43 6 Stunden

21.10.2015 08:00 h 43 21.10.2015 14:00 h 43 6 Stunden

21.10.2015 08:00 h 43 21.10.2015 14:00 h 43 6 Stunden

21.10.2015

37 5 Tage

04.08.2015 04.08.2015

07:00 h 37 5 Tage

3 Tage

25.09.2015 12:00 h 39

21.10.2015 14:00 h 43 6 Stunden

Entry/Exit Oberkappel FZK

08:00 h 25 17.06.2015

FZK12:00 h 32 4 Stunden Exit Murfeld

06:00 h 37 12.09.2015 07:00 h

Überackern/ABG
Überackern/SUDAL

16:00 h 25 3 Tage Exit Oberkappel

08:00 h 32

FZK

AktivitätID Dauer
maßgeblicher Punkt

3315:00 h11.08.2015

Wartung
Beginn

Wartung
Ende

FZKBaumgarten WAGEntry/Exit7 Stunden11.08.2015

11.08.2015 08:00 h 33

08:00 h

07.09.2015

07.09.2015 06:00 h 37 12.09.2015 Entry/Exit

GCA.01 System Test

11.08.2015 08:00 h 33 11.08.2015

33

22.06.2015 07:00 h 26 03.07.2015 18:00 h 27 12 Tage Entry

Exit

11.08.2015

GCA.02 Leitungsarbeiten 11.08.2015 08:00 h 33

11.08.2015

Mosonmagyarovar

33 7 Stunden Exit

08:00 h 33 11.08.2015 15:00 h 33 7 Stunden Exit
Überackern/ABG

Überackern/SUDAL

33 2 Tage Exit

08:00 h 33 11.08.2015 15:00 h 33 7 Stunden Entry
Überackern/ABG

Überackern/SUDAL

20:00 h

Geplante Wartungsarbeiten an maßgeblichen Punkten 2015

FZK

FZK15:00 h 33 7 Stunden Entry

Mosonmagyarovar

11.08.2015 08:00 h 33 11.08.2015 15:00 h 33 7 Stunden Exit Oberkappel

max. verfügbare Kapazität
(in kWh/h und %) 

Oberkappel

11.08.2015 15:00 h

FZK

FZK

FZK

GCA.23

LeitungsarbeitenGCA.22

Folgeauswirkung 
TAG "T.21"

GCA.11 Stationsarbeiten 15.06.2015

07.09.2015

07.09.2015

GCA.07 Leitungsarbeiten 08.06.2015 07:00 h 24 19.06.2015 18:00 h 25 12 Tage Baumgarten WAG FZK

FZK12.08.2015

Baumgarten WAG FZK

Exit

FZKExit
Überackern/ABG

Überackern/SUDAL

Baumgarten WAG FZK

Exit Oberkappel FZK

LeitungsarbeitenGCA.08

22.06.2015 07:00 h 26 03.07.2015 18:00 h 27 12 Tage

22.06.2015 07:00 h 26 03.07.2015 18:00 h 27 12 Tage

22.06.2015 07:00 h 26 03.07.2015 18:00 h 27 12 Tage

FZK

GCA.12 Stationsarbeiten 22.06.2015 08:00 h 26 24.06.2015 16:00 h 26 3 Tage Exit Oberkappel FZK

06:00 h 37 18.09.2015 16:00 h 38 12 Tage Entry Baumgarten WAG FZK

06:00 h 37 18.09.2015 16:00 h 38 12 Tage Exit Baumgarten WAG FZK

07.09.2015 06:00 h 37 18.09.2015 16:00 h 38 12 Tage Exit Oberkappel

07.09.2015 06:00 h 37 18.09.2015 16:00 h 38 12 Tage Entry Oberkappel

Entry
Überackern/ABG

Überackern/SUDAL
FZK

Exit
Überackern/ABG

Überackern/SUDAL
FZK

StationsarbeitenGCA.17

07.09.2015 06:00 h 37 18.09.2015 16:00 h 38 12 Tage

07.09.2015 06:00 h 37 18.09.2015 16:00 h 38 12 Tage

FZK

FZK

GCA.24 Leitungsarbeiten

09.02.2015 08:00 h 7 13.02.2015 08:00 h 7 5 Tage Entry Oberkappel FZK

09.02.2015 08:00 h 7 13.02.2015 08:00 h 7 5 Tage Exit Baumgarten WAG FZK

09.02.2015 08:00 h 7 13.02.2015 08:00 h 7 5 Tage Entry
Überackern/ABG

Überackern/SUDAL
FZK

Oberkappel FZK

01.09.2015 06:00 h 36 04.09.2015 06:00 h 36 3 Tage Entry
Überackern/ABG

Überackern/SUDAL
FZK

01.09.2015 06:00 h 36 04.09.2015 06:00 h 36 3 Tage

Leitungsarbeiten 08.09.2015 06:00 h 38 11.09.2015 06:00 h 38

4 Tage

Entry

Entry Baumgarten WAG

Exit Mosonmagyarovar FZK

GCA.25 Leitungsarbeiten

GCA.28 Leitungsarbeiten

FZK

22.09.2015 06:00 h 39 25.09.2015 12:00 h 39 4 Tage Exit Baumgarten WAG FZK

22.09.2015 06:00 h 39

GCA.27
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