
Datum Zeit KW Datum Zeit KW Richtung Punkt Qualität

0 kWh/h

0%

4.028.400 kWh/h

63%

2.114.753 kWh/h

20,7%

981.408 kWh/h

20,7%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0,0%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

890.836 kWh/h

19,0%

3.938.432 kWh/h

84,0%

2.391.191 kWh/h

51,0%

2.391.191 kWh/h

51,0%

2.344.305 kWh/h

50,0%

2.114.753 kWh/h

20,7%

981.408 kWh/h

20,7%

4.172.863 kWh/h

89,0%

3.631.602 kWh/h

22,0%

0 kWh/h

0%

4.028.400 kWh/h

63%

2.114.753 kWh/h

20,7%

981.408 kWh/h

20,7%

0 kWh/h

0,0%

2.797.500 kWh/h

38,5%

0 kWh/h

0,0%

2.797.500 kWh/h

38,5%

FZK

22.03.2016 08:00 h 12 23.03.2016 16:00 h 12 2 Tage Entry Oberkappel FZK

22.03.2016 08:00 h 12 23.03.2016 16:00 h 12 2 Tage Entry
Überackern/ABG

Überackern/SUDAL

Exit Murfeld

FZK12.04.2016 06:00 h 15 12.04.2016 16:00 h 15 10 Stunden

14 9 Stunden Exit Murfeld07.04.2016 15:00 h

FZK

FZK

Exit Murfeld

FZK

06:00 h 14 08.05.2016 06:00 h 18 34 Tage Exit Murfeld FZK

Überackern/ABG

Überackern/SUDAL
FZK

FZK07.06.2016

Oberkappel FZKLeitungsarbeitenGCA.04

FZK

12:00 h 23
Überackern/ABG

Überackern/SUDAL

Entry/Exit Baumgarten WAG FZK

05.09.2016 07:00 h 36 15.09.2016 16:00 h 37 11 Tage Entry/Exit Oberkappel

Geplante Wartungsarbeiten an maßgeblichen Punkten 2016

FZK

FZK17:00 h 22 11 Stunden Entry

Mosonmagyarovar

max. verfügbare Kapazität
(in kWh/h und %) 

Oberkappel

31.05.2016 17:00 h Exit

31.05.2016

22

22 11 Stunden31.05.2016 06:00 h 22

06:00 h

31.05.2016 17:00 h 22 11 Stunden Entry

08.06.2016 10:00 h 23 08.06.2016 14:00 h 23

Entry/Exit

Entry/Exit

GCA.02 System Test 07.06.2016 08:00 h 23

GCA.06
Folgewirkung TAG 

"T.04"
26.07.2016

GCA.03 System Test 4 Stunden

13.06.2016 07:00 h 24 17.06.2016 16:00 h 24 5 Tage

4 Stunden Entry/Exit

AktivitätID Dauer
maßgeblicher Punkt

2217:00 h31.05.2016

Wartung

Beginn

Wartung

Ende

FZKBaumgarten GCAEntry11 Stunden31.05.2016

GCA.01 System Test

31.05.2016 06:00 h 22

31.05.2016 FZK
Überackern/ABG

Überackern/SUDAL
06:00 h 22

Wenn es zeitliche Überschneidungen von Wartungsarbeiten gibt, dann gilt die niedrigste Verfügbarkeit an den betroffenen maßgeblichen Punkten.

08:00 h 30 26.07.2016 12:00 h 30 4 Stunden Exit Murfeld

29.07.2016 20:00 h 30 5 Tage Exit Murfeld06:00 h 30

07.04.2016 06:00 h 14

GCA.08
Folgewirkung TAG 

"T.03"
25.07.2016

GCA.09

FZK

05.09.2016 07:00 h 36 15.09.2016 16:00 h 37 11 Tage

Entry/Exit
Überackern/ABG

Überackern/SUDAL
FZK

FZK

05.09.2016 14:00 h 36 6 Stunden Exit Mosonmagyarovar FZK

GCA.05 Leitungsarbeiten

05.09.2016 07:00 h 36 15.09.2016 16:00 h 37 11 Tage

GCA.07 System Test

05.09.2016 08:00 h 36 05.09.2016 14:00 h

GCA.15 Leitungsarbeiten

GCA.12
Folgewirkung TAG 

"T.21"

Folgewirkung TAG 

"T.02"
04.04.2016

GCA.10

Entry/Exit Baumgarten WAG36 6 Stunden

Folgewirkung TAG 

"T.19"

GCA.11
Folgewirkung TAG 

"T.20"

05.09.2016 08:00 h 36

05.04.2016 06:00 h 14 05.04.2016 15:00 h 14 9 Stunden

Exit Murfeld FZK

GCA.17 Stationsarbeiten 31.05.2016 06:00 h 22 03.06.2016 06:00 h 22 3 Tage Entry Baumgarten GCA FZK

GCA.16
Folgewirkung TAG 

"T.40"
08.05.2016 06:00 h 18 07.10.2016 06:00 h 40 152 Tage

GCA.18 System Test

27.09.2016 06:00 h 39 27.09.2016 17:00 h 39 11 Stunden

27.09.2016 06:00 h 39 27.09.2016 17:00 h 39 11 Stunden

Entry Baumgarten GCA FZK

27.09.2016 06:00 h 39 27.09.2016 17:00 h 39 11 Stunden Exit Mosonmagyarovar FZK

Entry Oberkappel FZK

27.09.2016 06:00 h 39 27.09.2016 17:00 h 39 11 Stunden Entry
Überackern/ABG

Überackern/SUDAL
FZK

GCA.19 Leitungs‐inspektion

25.07.2016 06:00 h 30 25.07.2016 18:00 h 30 12 Stunden Entry
Überackern/ABG

Überackern/SUDAL
FZK

25.07.2016 06:00 h 30 25.07.2016 18:00 h 30 12 Stunden Exit
Überackern/ABG

Überackern/SUDAL
FZK

GCA.20 Leitungs‐inspektion

26.07.2016 06:00 h 30 26.07.2016 18:00 h 30 12 Stunden Entry
Überackern/ABG

Überackern/SUDAL
FZK

26.07.2016 06:00 h 30 26.07.2016 18:00 h 30 12 Stunden Exit
Überackern/ABG

Überackern/SUDAL
FZK

Version: 15.04.2016


